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АНОТАЦІЯ 

 

 Даний дипломний проєкт включає в себе 10 слайдів презентації, 127 аркушів 

пояснювальної записки формату А4, що включає 21 рисунок, 14 таблиць,                         

15 літературних джерел. 

 Ключові слова: ДІЛЯНКА КОЛІЇ, ПОВЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ, ПЛАН ЛІНІЇ, 

ПРОМІЖНІ СКРІПЛЕННЯ, СТРІЛОЧНИЙ ПЕРЕВОД, КОЛІЙНІ МАШИНИ, 

КОЛІЙНІ МЕХАНІЗМИ, КОЛІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ. 

 Об’єктом дослідження є ділянка колії на якій буде проведено капітальний 

ремонт колії, проміжне скріплення КБ, стрілочні переводи. 

Метою дипломної роботи є підвищення якості верхньої і нижньої будови 

колії в цілому, оздоровлення стрілочного господарства в межах ділянки колії на 

якій проводиться ремонт, приділення уваги проміжним скріпленням типу КБ.  

 У дипломному проєкті виконані розрахунки основних параметрів 

одиночного звичайного стрілочного переводу. Виконано техніко – економічний 

вибір технології заміни стрілочних переводів на дистанції колії. 

 Розроблено робочий технологічний процес по заміні стрілочного переводу з 

використанням сучасних машин і механізмів, а також робочий технологічний 

процес по виконанню капітального ремонту ділянки.  

Виконано визначення вартості робіт з укладання стрілочного переводу типу 

Р65 на залізобетонних брусах з використанням крану УК-25 СП. 

  

ABSTRACT 

 

This thesis project includes 10 presentation slides, 127 pages of A4 explanatory 

note, including 21 figures, 14 tables, and 15 references. 

 Key words: TRACK SECTION, LONGITUDINAL PROFILE, LINE 

PLAN, INTERMEDIATE FASTENERS, TURNOUTS, TRACK MACHINES, TRACK 

MECHANISMS, TRACK TOOLS. 

 The object of study is the track section where the overhaul of the track will 

be carried out, intermediate fastening of the CB, turnouts. 

The purpose of the thesis is to improve the quality of the upper and lower track 

structure as a whole, to improve the switch facilities within the track section under repair, 

and to pay attention to intermediate fasteners such as CBs.  

 In the diploma project, the main parameters of a single conventional turnout 

were calculated. A technical and economic selection of the technology for replacing 

turnouts at the track distance was made. 

 A working technological process for replacing the turnouts using modern 

machines and mechanisms was developed, as well as a working technological process for 

performing major repairs of the section.  

The cost of work on laying a turnout of the P65 type on reinforced concrete bars 

using the UK-25 SP crane was determined. 
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Висновки по диплому  

 

У дипломному проєкті були розроблені робочі технологічні процеси 

виконання капітального ремонту ділянки колії і капітального ремонту стрілочного 

переводу. 

Для виконання робіт по капітальному ремонту було використано наступні 

машини: колієукладальний поїзд УК 25/18; щебенеочисна машина ЩОМ-4; 

щебенеочисна машина RМ-80; бульдозер; хопер-дозатор;  виправно – підбивочно 

– опоряджувальна машина ВПО-3000; автокран; автогрейдери та інші машини та 

механізми. 

У дипломному проєкті були виконані наступні етапи: була розглянута 

загальна характеристика ділянки що підлягає ремонту; було виконано аналіз 

стрілочного господарства; було виконано розрахунок одиночного звичайного 

стрілочного переводу типу Р65; був розроблений робочий технологічний процес 

заміни стрілочного переводу і технологічний процес капітального ремонту ділянки 

колії. 

Було розраховано вартість робіт з укладання стрілочного переводу типу Р65 

на залізобетонних брусах з використанням крану УК-25 СП. 

Складено калькуляцію на заміну 1 стрілочного переводу. Розроблені заходи 

з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях з аналізом потенційних 

небезпек при виконанні робіт, розглянуті загальні положення з питань охорони 

праці.  

Було виконано метод оцінювання впливу стану колії на безпеку руху 

залізничного транспорту. 
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